



" Radosť pomáhať "

Základná škola Sol'

Meno školy: Základná škola Sol' 53

Email školy: riaditel@zssol.edu.sk

Telefón: +421 574496324

Adresa školy: Sol' 53, 094 35 Sol'

Cieľom tohto projektu bolo **zlepšiť, skrášliť a rekultivovať prostredie školy** tak, aby to malo čo najvýraznejší vplyv na kvalitu života žiakov.

Na realizácii projektu sa podieľalo 8 dobrovoľníkov a 1 koordinátor - pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci a priatelia školy. Hlavným zámerom bolo čo najzmysluplnejšie integrovať ich pomoc pri vytvorení oddychovej a relaxačnej zóny pre žiakov v priestoroch školy, kde by mohli tráviť individuálnu prípravu na vyučovanie počas dlhých prestávok, či príjemne a zmysluplne stráviť chvíle čakania na krúžkovú činnosť po vyučovaní. Dobrovoľníci pracovali 3 hod./denne na mieste a 2 hodiny individuálne doma.

Na priestrannú, ale nevyužitú chodbu školy sa vytvorilo príjemné sedenie z paliet doplnené ušitými epedami z kúskov vyradených riflí a vankúšmi v pestrej červeno oranžovej farbe. Sedenie je doplnené stolmi z paliet a tiež taburetmi vyrobenými z vyradených pneumatík a jutového lanka. Pestrosť sedenia farebne korešponduje s dekoráciami na stenách a podporných stĺpoch umiestnených v priestore chodby školy. Príjemnú atmosféru dotvára akvárium s novým náterom. Flóra je zastúpená pôvodnými upravenými rastlinami v jednoduchých kvetináčoch. Steny chodby dopĺňajú motivačné citáty a nástenné hodiny.

Postup realizácie sa chronologicky dá zhrnúť do týchto nasledovných krokov:

1. Termín predloženia projektu: 5. október 2015
2. Schválenie projektu a vyrozumenie subjektu grantovou komisiou: 12. október 2015 formou e-mailu.
3. Termín fyzickej realizácie a odovzdania prác v období: október 2015 do 15. december 2015, vrátane vyúčtovania (emailom a poštou).

Pri realizácii bol dodržaný časový plán následne:

1. 12.- 18.10.2015
Príprava vizualizácie a stretnutie zainteresovaných dobrovoľníkov za účelom informovanosti a vzájomných konzultácií o prácach.
2. 19.- 01.11.2015
Kúpa materiálu, úprava a maľovanie stien a stĺpov. Šitie návlekov na sedenie.
3. 02.- 15.11.2015
Kúpa materiálu, morenie a výroba sedenia a stolov z paliet.
4. 16.- 06.12.2015
Kúpa materiálu a výroba dekorácií. Montáž dekorácií na steny a stĺpy v priestore. Rozloženie sedenia na chodbu.
5. 07.- 13.12.2015
Šitie a plnenie vankúšov, výroba taburetov. Úprava okrasných rastlín.
6. 14.- 15.12.2015
Odovzdanie prác vrátane vyúčtovania.

Pri realizácii vznikol rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými materiálnymi položkami uvedenými v projektovom návrhu.

Vzhľadom na nepredvídané okolnosti po odstránení obkladu a starého náteru stien a stĺpov sme boli nútení investovať do lepidiel, omietok a stierok na stenu. Taktiež sme nekupovali výplň do vankúšov a sedenia, keďže sme ju dostali darom.

Konkrétne vyúčtovanie prikladáme v prílohe.

Projekt s nadáciou koordinoval riaditeľ ZŠ Sol' - PaedDr. Pavol Hybala a učiteľia - Mgr. Júlia Babicová, Mgr. Katarína Mihalčinová.

Na projekte spolupracovali dobrovoľníci (menovite):

Mgr. Júlia Babicová
Mgr. Katarína Mihalčinová
Mgr. Jana Smoligová
Mgr. Mária Tkáčová
PaedDr. Zuzana Vagnerová
Ján Šopiak
Jaroslav Kroka
Gabriela Žolnová

PaedDr. Pavol Hybala(koordinátor)




Pôvodný priestor





Upravený priestor




Úprava a maľovanie stien a stĺpov. Šitie návlakov na sedenie.



Morenie a výroba sedenia a stolov z paliet. Šitie návlekov.



Výroba dekorácií. Montáž dekorácií na steny a stĺpy v priestore. Rozloženie sedenia na chodbu.



Šitie a plnenie vankúšov. Záverečné úpravy.

